

**RELATÓRIO DE DESEMPENHO
DOS CONTRATOS DE PPPs
PARA AS DCCEs EM
CUMPRIMENTO AO
ART.26 DA LEI 9.290/2004
ANO 2023**



SUMÁRIO


VISÃO GERAL DO PROGRAMA DE PPP DA BAHIA	4
AValiação DE DESEMPENHO.....	6
DETALHAMENTO DOS CONTRATOS.....	11
FONTE NOVA.....	11
Apresentação.....	11
Financeiro	12
Garantias ofertadas pela Concessionária	12
Seguros ofertados pela Concessionária.....	12
Outras informações relevantes	12
SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LAURO DE FREITAS	14
Apresentação.....	14
Financeiro	15
Garantias ofertadas pela Concessionária	15
Seguros ofertados pela Concessionária.....	16
VLT DO SUBÚRBIO.....	17
Apresentação.....	17
Financeiro	18
Garantias ofertadas pela Concessionária	18
Seguros ofertados pela Concessionária.....	18
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	20
Apresentação.....	20
Financeiro	21
Garantias ofertadas pela Concessionária	21
Seguros ofertados pela Concessionária.....	22
HOSPITAL DO SUBÚRBIO.....	23
Apresentação.....	23
Financeiro	24
Garantias ofertadas pela Concessionária	25
Seguros ofertados pela Concessionária.....	25
INSTITUTO COUTO MAIA	27
Apresentação.....	27
Financeiro	28
Garantias ofertadas pela Concessionária	28
Seguros ofertados pela Concessionária.....	29

PONTE SALVADOR-ILHA DE ITAPARICA	30
Apresentação	30
Financeiro	31
Garantias ofertadas pela Concessionária	31
Seguros ofertados pela Concessionária	31
ESTRADA DO FEIJÃO – SISTEMA RODOVIÁRIO BA 052	32
Apresentação	32
Financeiro	33
Garantias ofertadas pela Concessionária	33
Seguros ofertados pela Concessionária	33
EMISSÁRIO SUBMARINO	34
Apresentação	34
Financeiro	35
Garantias ofertadas pela Concessionária	35
Seguros ofertados pela Concessionária	35

VISÃO GERAL DO PROGRAMA DE PPP DA BAHIA

O Programa de Parceria Público-Privada (PPP) do Estado da Bahia é uma iniciativa que visa promover a colaboração entre setores público e privado para a implementação e a gestão de projetos de infraestrutura e serviços públicos. Com essa abordagem, o Estado busca otimizar recursos, acelerar o desenvolvimento de projetos e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população. O programa contempla atualmente **9 Contratos em execução**, elencados a seguir:

Contratos em Execução:



Aprovação de Termos Aditivos em 2023

Durante o ano de 2023, o Conselho Gestor de PPP deliberou acerca da aprovação de **8 (oito) termos aditivos** aos *Contratos em Execução*, resumidos na tabela abaixo.

Contrato	Escopo resumido do Termo Aditivo	Ato do CGP
Hospital do Subúrbio	Encontro de contas, que abarca o reequilíbrio econômico-financeiro decorrente do excesso de demanda hospitalar, bem como a consolidação de valores relativos aos temas apresentados na decisão final da Comissão de Resolução de Controvérsias realizada em 2019 e demais itens levantados pela Secretaria de Saúde.	Resolução nº 01/2023, de 19 de janeiro de 2023
Arena Fonte Nova	Retirada de cadeiras de alguns setores da Arena.	Resolução nº 02/2023, de 11 de abril de 2023
Hospital do Subúrbio	Renovação do Contrato de Concessão Administrativa 030/2010 do Hospital do Subúrbio por mais 7 anos e 19 dias.	Resolução nº 04/2023, de 26 de junho de 2023
Instituto Couto Maia	Formalização de alteração da composição societária da Concessionária.	Resolução nº 06/2023, de 24 de novembro de 2023

Hospital do Subúrbio	Encontro de Contas que abarca o acréscimo nos serviços de atendimento às urgências e emergências, em decorrência do aumento da demanda espontânea, bem como a supressão dos 48 leitos de UTI Adulto, dedicados exclusivamente a pacientes com COVID-19 na unidade Hospitalar, em decorrência da desmobilização ocorrida no período de 12 de julho de 2022 a 02 de agosto de 2022	Resolução nº 07/2023, de 27 de dezembro de 2023
Hospital do Subúrbio	Realização das obras voltadas à implantação 10 (dez) leitos de UTI neurológica, 34 leitos de enfermaria neurológica e reforma do setor da emergência do Hospital do Subúrbio, com vistas ao início da 2ª fase de operação da Unidade, para atendimento ao novo perfil assistencial, conforme previsto na Renovação Contratual (12º termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 030/2010).	Resolução nº 08/2023, de 27 de dezembro de 2023
Instituto Couto Maia	Adequação das condições assistenciais relativas ao quantitativo e à distribuição de leitos na Unidade Hospitalar – ampliação de 10 leitos, com relação à capacidade original.	Resolução nº 09, de 27 de dezembro de 2023
Rede de Diagnóstico por Imagem	Ampliação do quantitativo de turnos com sedação e ampliação do tempo de disponibilidade dos equipamentos de imagem.	Resolução nº 10, de 27 de dezembro de 2023

Outros Assuntos

Além da aprovação de Termos Aditivos, o CGP deliberou os seguintes encaminhamentos para projetos de PPP do Estado:

Projeto ou Contrato	Escopo resumido	Ato do CGP
Aeroporto Costa do Descobrimento	Aprovação da licitação.	Resolução nº 02/2023, de 15 de maio de 2023
VLT do Subúrbio	Prosseguimento do processo de Rescisão bilateral.	Resolução nº 05/2023, de 24 de novembro de 2023

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A avaliação de desempenho dos contratos é realizada através dos parâmetros estabelecidos contratualmente, refletidos no quadro de Indicadores de Desempenho, em função da sua capacidade de aferir, de modo permanente e objetivo, o desempenho do ente privado em termos qualitativos e quantitativos, bem como de parâmetros que vinculem o montante da remuneração aos resultados atingidos. Desta forma, a remuneração do contratado será variável, vinculada ao seu desempenho na execução do contrato, conforme metas e padrões de qualidade, e se dará a partir do momento em que o serviço, obra ou empreendimento contratado estiver disponível para utilização, tudo conforme previsões da lei estadual n.º 9.290/2004, notadamente os art. 3º, III, IV, art. 4, XI, art. 8., II, art. 11, §1.

Portanto, a tabela abaixo apresenta a consolidação da avaliação de desempenho dos contratos com base na apuração realizada pelos Verificadores Independente e/ou Agências Reguladoras devidamente validadas pelas respectivas Secretarias Gestoras titulares dos Contratos de PPP.

Valores apurados conforme relatórios dos Verificadores Independentes e Parecer das Secretarias Gestoras

Descrição		% da Parcela Variável Máxima Prevista no Contrato	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
			Nota de Desempenho	% Desconto na Remuneração	Nota de Desempenho	% Desconto na Remuneração	Nota de Desempenho	% Desconto na Remuneração	Nota de Desempenho	% Desconto na Remuneração
De Ente Federado										
Contrato nº 02/2010 - Arena Fonte Nova		14%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%
Contrato nº 30/2010 - Hospital do Subúrbio		21%	98,25%	1,75%	98,25%	1,75%	98,25%	1,75%	98,25%	1,75%
Contrato nº 01/2013 - Metrô Salvador-Lauro de Freitas		20%	9,92	0%	9,92	0%	9,67	0%	9,67	0%
Contrato nº 35/2013 - Instituto Couto Maia		30%	98,57%	1,43%	98,57%	1,43%	98,57%	1,43%	98,21%	1,79%
Contrato nº 04/2015 - Diagnóstico por Imagem		19,80%	99,95%	0,45%	99,95%	0,45%	99,95%	0,45%	100%	0%
Contrato nº 01/2018 - Sistema Rodoviário BA-052 *	<i>Sistema Viário</i>	30%	97,956%	0%	97,956%	0%	97,956%	0%	97,694%	0%
	<i>Ponte-Travessia</i>	30%	100,0%	0%	100,0%	0%	100,0%	0%	97,0%	0%
Contrato nº 01/2019 - VLT do Subúrbio**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato n.º 01/2020 - Ponte Salvador - Ilha de Itaparica **		-	-	-	-	-	-	-	-	-
De Estatais não Dependentes										

Contrato n.º 427/2006 - Emissário Submarino	-	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%
---	---	------	----	------	----	------	----	------	----

Valores apurados conforme relatórios dos Verificadores Independentes e Parecer das Secretarias Gestoras

Descrição		% da Parcela Variável Máxima Prevista no Contrato	Maio		Junho		Julho		Agosto	
			Nota de Desempenho	% Desconto na Remuneração	Nota de Desempenho	% Desconto na Remuneração	Nota de Desempenho	% Desconto na Remuneração	Nota de Desempenho	% Desconto na Remuneração
De Ente Federado										
Contrato nº 02/2010 - Arena Fonte Nova		14%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%
Contrato nº 30/2010 - Hospital do Subúrbio		21%	98,25%	1,75%	98,25%	1,75%	98,25%	1,75%	98,25%	1,75%
Contrato nº 01/2013 - Metrô Salvador-Lauro de Freitas		20%	9,67	0%	9,67	0%	9,67	0%	9,67	0%
Contrato nº 35/2013 - Instituto Couto Maia		30%	98,21%	1,79%	98,21%	1,79%	97,92%	2,08%	97,92%	2,08%
Contrato nº 04/2015 - Diagnóstico por Imagem		19,80%	100%	0%	100%	0%	99,87%	0,13%	99,76%	0,24%
Contrato nº 01/2018 - Sistema Rodoviário BA-052 *	Sistema Viário	30%	97,694%	0%	97,694%	0%	98,358%	0%	98,358%	0%
	Ponte-Travessia	30%	97,0%	0%	97,0%	0%	97,00%	0%	97,00%	0%
Contrato nº 01/2019 - VLT do Subúrbio **		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Contrato n.º 01/2020 - Ponte Salvador - Ilha de Itaparica **	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De Estatais não Dependentes									
Contrato n.º 427/2006 - Emissário Submarino	-	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%

Descrição		% da Parcela Variável Máxima Prevista no Contrato	Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
			Nota de Desempenho	% Desconto na Remuneração	Nota de Desempenho	% Desconto na Remuneração	Nota de Desempenho	% Desconto na Remuneração	Nota de Desempenho	% Desconto na Remuneração
De Ente Federado										
Contrato nº 02/2010 - Arena Fonte Nova		14%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%
Contrato nº 30/2010 - Hospital do Subúrbio		21%	98,25%	1,75%	98,25%	1,75%	98,13%	1,87%	98,13%	1,87%
Contrato nº 01/2013 - Metrô Salvador-Lauro de Freitas		20%	9,67	0%	9,67	0%	9,67	0%	9,67	0%
Contrato nº 35/2013 - Instituto Couto Maia		30%	97,92%	2,08%	98,87%	1,13%	98,87%	1,13%	98,87%	1,13%
Contrato nº 04/2015 - Diagnóstico por Imagem		19,80%	99,76%	0,24%	99,76%	0,24%	99,87%	0,13%	99,87%	0,13%
Contrato nº 01/2018 - Sistema Rodoviário BA-052 *	Sistema Viário	30%	98,358%	0%	96,142%	0%	96,142%	0%	96,142%	0%
	Ponte-Travessia	30%	97,00%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%

Contrato nº 01/2019 - VLT do Subúrbio **	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato n.º 01/2020 - Ponte Salvador - Ilha de Itaparica **	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De Estatais não Dependentes									
Contrato n.º 427/2006 - Emissário Submarino	-	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%

OBS.: Esta tabela contém o "% Nota de Desempenho" e o "% Desconto na Remuneração" aplicados no pagamento do mês em referência, independente do período de apuração ao qual se refere, o que variará conforme regras contratuais. Os valores foram apurados conforme relatórios dos Verificadores Independentes ou Parecer das Secretarias Gestoras.

* O Contrato nº 01/2018 prevê duas notas de desempenho, uma para os trechos do Sistema Viário outro para a Ponte-Travessia.

** Os Contratos nº 01/2019 e n.º 01/2020 não iniciaram a fase de avaliação do desempenho.

DETALHAMENTO DOS CONTRATOS

FONTE NOVA

APRESENTAÇÃO

CONTRATO

02/2010 - SETRE

DATA DA ASSINATURA

21/01/2010

DATA DE EFICÁCIA

21/06/2010 (Liberação do empréstimo da Desenbahia para serviços preliminares).

PRAZO ATUAL

18 anos, a partir da data de eficácia. (Prazo original: 35 anos).

VIGÊNCIA

31/03/2028

CONCESSIONÁRIA

Fonte Nova Negócios e Participações S.A - FNP

PODER CONCEDENTE

SETRE – Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia.

OBJETO

Contratação, em regime de PPP, na modalidade Concessão Administrativa, do serviço de Operação do Estádio Arena Fonte Nova, precedido da Reconstrução das Obras do Estádio.

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO

Originalmente, o valor estimado do Contrato era de R\$ 591.711.185,00 (quinhentos e noventa e um milhões, setecentos e onze mil, cento e oitenta e cinco reais) referente ao valor nominal da soma de todas as Contraprestações Mensais Base devidas ao longo da vigência da Concessão.

DESCRIÇÃO

O Contrato de a PPP consiste na concessão da operação do Estádio da Fonte Nova, precedido da realização das Obras de Reconstrução do Estádio, conforme definido no Contrato de Concessão Administrativa.

Como atividade fim e precípua do Contrato de PPP, à Concessionária é outorgada a concessão administrativa do serviço, o qual deverá ser prestado mediante disponibilidade da infraestrutura do Estádio Fonte Nova, visando ao oferecimento contínuo e adequado à sociedade e aos Usuários de uma infraestrutura de arena multiuso.

SITUAÇÃO ATUAL DA CONCESSÃO

Em execução.

GARANTIA PÚBLICA

Cumpre-se o mecanismo de pagamento através de recursos apartados do Fundo de Participação dos Estados-FPE, nos termos da Lei nº 11.477 de 01/07/2009, com base no contrato de nomeação de agente de pagamento e administração de contas.

Não há garantias prestadas pelo Fundo Garantidor Baiano de Parcerias - FGBP.

FINANCEIRO

SITUAÇÃO ATUAL

Vide item *Parcerias Público-Privadas contratadas pelo Estado*, da seção 7. *Gestão Fiscal* das DCCes.

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Não se aplica.

ATIVOS DE PROPRIEDADE DO ESTADO

Vide item *Ativos das Sociedades de Propósito Específico (SPE) – Parcerias Público-Privadas – PPP*, da seção 2. *Notas Explicativas* das DCCes.

PASSIVOS CONTINGENTES

Vide item *Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas*, da seção 14. *Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF*.

GARANTIAS OFERTADAS PELA CONCESSIONÁRIA

Tipo	Instituição	Vigência	Valor	Avaliação
SEGURO GARANTIA	FATOR SEGURADORA S/A.	De 25/07/2022 a 25/07/2024	R\$ 13.413.267,67	Em conformidade

FONTE: SETRE.

SEGUROS OFERTADOS PELA CONCESSIONÁRIA

Tipo	Instituição	Vigência	Avaliação
SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL EM GERAL	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	De 18/03/2023 a 18/03/2024	Em conformidade
SEGURO - RISCOS OPERACIONAIS	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	De 18/03/2023 a 18/09/2024	Em conformidade

FONTE: SETRE.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Em 2023, houve o Compartilhamento de Receitas Operacionais, no valor R\$ 1.926.027,51 (um milhão, novecentos e vinte e seis mil vinte e sete reais e cinquenta e um centavos), pago pela CONCESSIONÁRIA - FNP em 12/05/2023, conforme previsão do Termo Aditivo n.º 5 ao Contrato de PPP.

APRESENTAÇÃO

CONTRATO

01/2013 SEDUR/CTB

DATA DA ASSINATURA

15/10/2013

DATA DE EFICÁCIA

15/10/2013

PRAZO ATUAL

30 anos

VIGÊNCIA

15/10/2013 a 15/10/2043

1º ano de operação plena: Mar/19 a Fev/20

2º ano de operação plena: Mar/20 a Fev/21

3º ano de operação plena: Mar/21 a Fev/22

4º ano de operação plena: Mar/22 a Fev/23

CONCESSIONÁRIA

Sociedade Empresária de Propósito Específico Companhia do Metrô da Bahia S.A. ("CCR Metrô Bahia")

PODER CONCEDENTE

Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR), tendo como interveniente-anuente a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB).

OBJETO

Delegação, por meio de parceria público-privada na modalidade de concessão patrocinada, da implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL).

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO

Originalmente, o valor estimado do Contrato era de R\$ 5.783.444.119,85 referente ao valor nominal total estimado de pagamentos a serem realizados pelo Concedente a título de Contraprestação Anual Máxima e de Aporte de Recursos, durante todo o prazo da Concessão.

A Concessionária é remunerada por meio da percepção da Tarifa de Remuneração, Contraprestação Efetiva paga pelo Concedente, Aporte de Recursos e Receitas Extraordinárias, vide cláusula 23.2 do Contrato de Concessão nº 01/2013.

DESCRIÇÃO

- Duas linhas, totalizando 38 km de extensão;
- 370 mil passageiros/dia;
- 40 trens;
- 22 estações e 9 terminais de ônibus integrados.

SITUAÇÃO ATUAL DA CONCESSÃO

Em execução.

GARANTIA PÚBLICA

Cumpre-se o mecanismo de pagamento através de recursos apartados do Fundo de Participação dos Estados-FPE, nos termos da Lei nº 11.477 de 01/07/2009, com base no contrato de nomeação de agente de pagamento e administração de contas.

Há garantias prestadas pelo Fundo Garantidor Baiano de Parcerias – FGBP, com saldo mínimo correspondente a 6(seis) Contraprestações Mensais Máximas.

FINANCEIRO

SITUAÇÃO ATUAL

Vide item *Parcerias Público-Privadas contratadas pelo Estado*, da seção 7. *Gestão Fiscal* das DCCes.

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Descrição da receita	2022/2023	
	% sobre Receita Total	Valor da Receita Adicional
RECEITA EXTRAORDINÁRIA OUT/2022 - MAR/2023	5%	R\$ 700.810,84
RECEITA EXTRAORDINÁRIA ABR/2023 -SET/2023	5%	em apuração

Fonte: SEDUR.

ATIVOS DE PROPRIEDADE DO ESTADO

Vide item *Ativos das Sociedades de Propósito Específico (SPE) – Parcerias Público-Privadas – PPP*, da seção 2. *Notas Explicativas* das DCCes.

PASSIVOS CONTINGENTES

Vide item *Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas*, da seção 14. *Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF* das DCCes.

GARANTIAS OFERTADAS PELA CONCESSIONÁRIA

Tipo	Instituição	Vigência	Valor	Avaliação
------	-------------	----------	-------	-----------

SEGURO GARANTIA	JUNTO SEGUROS	01/03/2024	R\$ 100.948.529,71	Atualização do valor da Garantia de Execução do Contrato, nos termos das subcláusulas 8.4. e 8.4.1. do Termo Aditivo nº 10.
-----------------	---------------	------------	--------------------	---

Fonte: SEDUR.

SEGUROS OFERTADOS PELA CONCESSIONÁRIA

Tipo	Instituição	Vigência	Avaliação
SEGURO RISCOS OPERACIONAIS	TOKIO MARINE	12/09/2024	Atende a cláusula 27.3.1 contemplando os requisitos mínimos previstos no Contrato de Concessão nº 001/2013.
SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	TOKIO MARINE	12/09/2024	Atende a cláusula 27.3.6 contemplando os requisitos mínimos previstos no Contrato de Concessão nº 001/2013.

FONTE: SEDUR.

VLT DO SUBÚRBIO

APRESENTAÇÃO

CONTRATO

01/2019 SEDUR/CTB

DATA DA ASSINATURA

14/02/2019

DATA DE EFICÁCIA

N/A

PRAZO ATUAL

Inicial 35 anos (rescindido antecipadamente em out/2023)

VIGÊNCIA

Rescisão antecipada em out/2023

CONCESSIONÁRIA

Sociedade Empresária de Propósito Específico Metrogreen Skyrail Concessionária da Bahia S/A.

PODER CONCEDENTE

Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR), tendo como interveniente-anuente a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB).

OBJETO

Delegação, por meio de parceria público-privada na modalidade de concessão patrocinada, da implantação das obras civis e sistemas, fornecimento do material rodante, operação e manutenção do Veículo Leve sobre Trilhos ou outro modal equivalente de transporte público sobre trilho ou guia e movido à propulsão elétrica (VLT do Subúrbio), tendo como principal objetivo a integração entre o Subúrbio e os principais corredores de transporte público de massa da cidade de Salvador, substituindo o atual trem do Subúrbio.

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO

Originalmente, o valor estimado do Contrato era de R\$ 2.872.714.508,08 referente ao valor nominal total estimado de pagamentos a serem realizados pelo Concedente a título de Contraprestação Anual Máxima e de Aporte de Recursos, durante todo o prazo da Concessão.

DESCRIÇÃO

Com capacidade de transportar cerca de 172 mil passageiros por dia, os 28 trens do VLT do Subúrbio – com capacidade para transportar 600 passageiros cada – irão circular ao longo de 23,3 quilômetros para ligar a capital baiana à cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, passando por 25 paradas em suas linhas laranja e verde.

SITUAÇÃO ATUAL DA CONCESSÃO

Contrato rescindido bilateralmente.

GARANTIA PÚBLICA

Cumpre-se o mecanismo de pagamento através de recursos apartados do Fundo de Participação dos Estados-FPE, nos termos da Lei nº 11.477 de 01/07/2009, com base no contrato de nomeação de agente de pagamento e administração de contas.

Há garantias prestadas pelo Fundo Garantidor Baiano de Parcerias – FGBP, com saldo mínimo correspondente a 1(uma) Contraprestação Mensal Máxima.

FINANCEIRO

SITUAÇÃO ATUAL

Vide item *Parcerias Público-Privadas contratadas pelo Estado*, da seção 7. *Gestão Fiscal* das DCCes.

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Não se aplica.

ATIVOS DE PROPRIEDADE DO ESTADO

Vide item *Ativos das Sociedades de Propósito Específico (SPE) – Parcerias Público-Privadas – PPP*, da seção 2. *Notas Explicativas* das DCCes.

PASSIVOS CONTINGENTES

Vide item *Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas*, da seção 14. *Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF* das DCCes.

GARANTIAS OFERTADAS PELA CONCESSIONÁRIA

Tipo	Instituição	Vigência	Valor	Avaliação
GARANTIA EXECUÇÃO	AMERICAN LIFE	Até 08/02/2024	R\$ 321.882.187,10	Renovada a Garantia de Execução do Contrato, nos termos da cláusula 29ª do contrato

Fonte: SEDUR.

SEGUROS OFERTADOS PELA CONCESSIONÁRIA

Tipo	Instituição	Vigência	Valor	Avaliação
------	-------------	----------	-------	-----------

SEGURO RISCO ENGENHARIA	CHUBB	Até 07/07/2023	R\$ 38.000.000,00	Não atendem aos requisitos especificados nas subcláusulas 28.1, 28.1.1 a 28.1.11. apólice vencida e não renovada devido a rescisão bilateral do contrato.
SEGURO RISCO RESPONSABILIDADE CIVIL	TOKIO MARINE	Até 07/07/2023	NÃO INFORMADO	Não atendem aos requisitos especificados nas subcláusulas 28.2.2, 28.2.2.1 a 28.2.2.12 apólice vencida e não renovada devido a rescisão bilateral do contrato.

Fonte: SEDUR.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

APRESENTAÇÃO

CONTRATO

04/2015 - SESAB

DATA DA ASSINATURA

02/02/2015

DATA DE EFICÁCIA

n/a

PRAZO ATUAL

11 anos e 6 meses

VIGÊNCIA

08/07/2026

CONCESSIONÁRIA

Rede Brasileira de Diagnósticos SPE S.A.

PODER CONCEDENTE

SAB – Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.

OBJETO

Gestão e operação de Serviços de Apoio ao Diagnóstico por Imagem em uma Central de Imagem e em 12 (doze) Unidades Hospitalares, integrantes da Rede Própria da SESAB.

VALOR DO CONTRATO

O valor do Contrato atualizado é de R\$ 1.355.580.844,64, tendo como referência a data da entrega da Proposta, que corresponde ao somatório das receitas totais projetadas provenientes da operação da Concessão, em Valor a Preços Constantes, com base no valor a ser percebido pelo pagamento da Contraprestação Anual Máxima.

DESCRIÇÃO

A Concessão da PPP de Imagem inclui, atualmente, 12 Unidades Hospitalares em fase de Operação Plena, quais sejam: **CICAN**, Hospital Geral de Camaçari – **HGC**, Hospital Especializado Otavio Mangabeira - **HEOM**, Hospital Geral Ernesto Simões Filho - **HGESF**, Hospital Geral do Estado - **HGE**, Hospital Geral Menandro de Farias - **HGMF**, Hospital Geral Roberto Santos - **HGRS**, Hospital Geral de Vitória da Conquista - **HGVC**, Hospital Geral Prado Valadares - **HGPV**, Hospital Regional de Guanambi – **HRG**, Hospital Geral Costa do Cacau – **HGCC** e Hospital Geral Clériston Andrade – **HGCA**, contemplando oito Municípios: Salvador (5), Camaçari, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista, Jequié, Guanambi, Ilhéus e Feira de Santana.

Os tipos de exames disponibilizados variam por Unidade Hospitalar, dentre eles Raio-x, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética e Mamografia.

Além dos exames acima previstos, compete à Concessionária:

- A emissão dos laudos ao diagnóstico para os exames realizados;
- Prestação dos serviços acessórios, complementares aos serviços de apoio ao diagnóstico por imagem, quais sejam:
 1. Agendamento de exames, conforme solicitações providas da Central de Regulação e da SESAB;
 2. Atendimento a clientes;
 3. Administração de todas as instalações e bens da Concessão necessários à prestação dos serviços de apoio ao diagnóstico por imagem.

SITUAÇÃO ATUAL DA CONCESSÃO

Em execução.

GARANTIA PÚBLICA

Cumpre-se o mecanismo de pagamento através de recursos apartados do Fundo de Participação dos Estados-FPE, nos termos da Lei nº 11.477 de 01/07/2009, com base no contrato de nomeação de agente de pagamento e administração de contas.

Não há garantias prestadas pelo Fundo Garantidor Baiano de Parcerias - FGBP.

FINANCEIRO

SITUAÇÃO ATUAL

Vide item *Parcerias Público-Privadas contratadas pelo Estado*, da seção 7. *Gestão Fiscal* das DCCes.

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Não se aplica.

ATIVOS DE PROPRIEDADE DO ESTADO

Vide item *Ativos das Sociedades de Propósito Específico (SPE) – Parcerias Público-Privadas – PPP*, da seção 2. *Notas Explicativas* das DCCes.

PASSIVOS CONTINGENTES

Vide item *Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas*, da seção 14. *Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF* das DCCes.

GARANTIAS OFERTADAS PELA CONCESSIONÁRIA

Tipo	Instituição	Vigência	Valor	Avaliação
SEGURO GARANTIA	Austral Seguradora	De 02/02/2023 a 02/02/2024	R\$ 34.800.753,41	O valor é superior ao valor estabelecido para cobertura Garantia de Execução do Contrato atualizado segundo o IRCP (Índice de reajustamento para atualização monetária do valor da Contraprestação

				Anual Máxima).
--	--	--	--	----------------

Fonte: SESAB.

SEGUROS OFERTADOS PELA CONCESSIONÁRIA

Tipo	Instituição	Vigência	Avaliação
SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL EM GERAL	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	De 02/02/2023 a 02/02/2024	Para o item de operação foi contratada a cobertura em valor total de R\$2.000.000,00, valor igual ao exigido na subcláusula (R\$ 2.000.000,00). Para o item de responsabilidade civil do empregador foi contratada a cobertura em valor total de R\$ 2.000.000,00, valor superior ao exigido na subcláusula (R\$ 1.000.000,00).
SEGURO - RISCOS OPERACIONAIS	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	De 02/02/2023 a 02/02/2024	A soma dos valores apresentados para garantia básica e adicionais dos itens contidos na cláusula totalizam R\$ 90.148.948,8, valor superior ao valor de 6 Contraprestações Mensais Máximas, conforme previsão contratual.

Fonte: SESAB.

APRESENTAÇÃO

CONTRATO

030/2010 - SESAB

DATA DA ASSINATURA

28/05/2010

DATA DE EFICÁCIA

20/07/2010

PRAZO ATUAL

20 anos (após renovação)

VIGÊNCIA

20/07/2030

CONCESSIONÁRIA

Prodal Saúde S.A.

PODER CONCEDENTE

SESAB – Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.

OBJETO

Gestão e operação da Unidade Hospitalar, no prazo e nas condições estabelecidas no Contrato e em seus Anexos, nas especificações mínimas estabelecidas no Anexo 2 e Anexo 3, e, em especial com o cumprimento dos indicadores Quantitativos e dos Indicadores de Desempenho, previstos no Anexo 4, incluindo as obrigações a seguir:

- (i) a prestação gratuita e universal dos serviços de atenção à saúde aos Clientes, no âmbito do SUS e na forma deste Contrato;
- (ii) a aquisição, gestão e logística de suprimentos farmacêuticos e hospitalares;
- (iii) a gestão, conservação e manutenção dos Bens da Concessão;
- (iv) a aquisição, operação, manutenção e reposição de mobiliários e equipamentos médico-hospitalares;
- (v) a contratação e gestão de profissionais de todas as áreas concernentes à operação da Unidade Hospitalar;
- (vi) a oferta e gestão dos serviços de alimentação, higienização e segurança privada da Unidade Hospitalar, e quaisquer outros necessários à plena execução dos serviços previstos no Edital, Contrato e respectivos Anexos e
- (vii) o desenvolvimento conjunto, em parceria com a SESAB, dos programas e ações de saúde para prevenção e controle de enfermidades.

VALOR DO CONTRATO

O valor atual estimado do Contrato, referente ao somatório das receitas totais projetadas até o final da Concessão (20 de julho de 2030), é de R\$ 4.250.358.333,08.

DESCRIÇÃO

O Hospital do Subúrbio (HS) é a primeira unidade hospitalar pública do Brasil a funcionar por meio de Parceria Público-Privada (PPP), destacando-se pela atuação pioneira em seu modelo de gestão e pela qualidade da assistência prestada à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS). É um hospital geral público estadual, de gestão privada, com perfil de urgência e emergência para pacientes adultos e pediátricos. Está localizado no bairro de Periperi, em Salvador (Bahia), na região do Subúrbio Ferroviário, um dos doze distritos sanitários da capital baiana.

O Hospital do Subúrbio vem contribuindo para o fortalecimento da rede de serviço de saúde do município de Salvador, vez que orienta que os casos mais simples sejam atendidos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), atuando de acordo com a sua classificação de risco. O hospital recebe pacientes provindos de outras localidades, tais como entorno do subúrbio ferroviário (aproximadamente 1 milhão de habitantes), demais bairros da cidade de Salvador, bem como de diversos municípios do Estado da Bahia, oferecendo atendimento de urgência e emergência de alta e média complexidade. A parceria público-privada representa um importante modelo alternativo de gestão, principalmente para a qualificação da gestão hospitalar, pela possibilidade de incluir os padrões de eficiência, transparência, agilidade de processos e otimização dos recursos, tão essenciais para o quesito saúde.

Após a renovação do Contrato, o Hospital do Subúrbio passou a funcionar com capacidade operacional de 313 leitos. A implementação do novo perfil assistencial do Hospital do Subúrbio se dará em duas fases, assim distribuídas:

Fase 1: será implementada em até 30 dias após a assinatura do Termo Aditivo, devendo o Hospital do Subúrbio funcionar com 269 leitos, com determinada distribuição.

Fase 2: será implementada em até 180 dias após a assinatura do Termo Aditivo, devendo o Hospital do Subúrbio funcionar com 313 leitos, com determinada distribuição.

SITUAÇÃO ATUAL DA CONCESSÃO

Em execução.

GARANTIA PÚBLICA

Cumpre-se o mecanismo de pagamento através de recursos apartados do Fundo de Participação dos Estados-FPE, nos termos da Lei nº 11.477 de 01/07/2009, com base no contrato de nomeação de agente de pagamento e administração de contas.

Não há garantias prestadas pelo Fundo Garantidor Baiano de Parcerias - FGBP.

FINANCEIRO

SITUAÇÃO ATUAL

Vide item *Parcerias Público-Privadas contratadas pelo Estado*, da seção 7. *Gestão Fiscal* das DCCes.

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Descrição da receita	Ano	
	% sobre Receita Total	Valor da Receita Adicional
Projeto de Pesquisa junto à Oswaldo Cruz	50%	R\$ 33.750,00
	Total	R\$ 33.750,00

Fonte: SESAB.

ATIVOS DE PROPRIEDADE DO ESTADO

Vide item *Ativos das Sociedades de Propósito Específico (SPE) – Parcerias Público-Privadas – PPP*, da seção 2. *Notas Explicativas* das DCCes.

PASSIVOS CONTINGENTES

Vide item *Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas*, da seção 14. *Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF* das DCCes.

GARANTIAS OFERTADAS PELA CONCESSIONÁRIA

Tipo	Instituição	Vigência	Valor	Avaliação
Seguro-Garantia – Carta fiança	SOMPO SEGUROS S. A	29/10/2023 a 29/10/2024	R\$ 42.725.064,63	O valor apresentado na Carta de Fiança é superior ao valor estabelecido para a cobertura Garantia de Execução do Contrato, atualizado segundo o IRCP (Índice de reajustamento para atualização monetária do valor da Contraprestação Anual Máxima).

Fonte: SESAB.

SEGUROS OFERTADOS PELA CONCESSIONÁRIA

Tipo	Instituição	Vigência	Avaliação
Seguro Casco Veículo 1	Bradesco Seguro	13/03/2023 a 13/03/2024	A Concessionária procedeu com a entrega da apólice do seguro conforme previsto contratualmente, e a mesma encontra-se vigente.
Seguro de Responsabilidade Civil do Motorista do Veículo	Porto Seguro	13/03/2023 a 13/03/2024	A Concessionária procedeu com a entrega da apólice do seguro conforme previsto contratualmente, e a mesma encontra-se vigente.
Riscos Operacionais e Nomeados	Tokio Marine	11/07/2023 a 11/07/2024	A Concessionária procedeu com a entrega da apólice do seguro conforme previsto contratualmente, e a mesma encontra-se vigente.
Seguro Casco Veículo 2 e Responsabilidade Civil do Motorista	Porto Seguro Auto	19/07/2023 a 19/07/2024	A Concessionária procedeu com a entrega da apólice do seguro previsto contratualmente, e a mesma encontra-se vigente.
Responsabilidade Civil Geral	AXA Seguros S.A	14/09/2023 a 14/09/2024	A Concessionária procedeu com a entrega da apólice do seguro previsto contratualmente, e a mesma encontra-se vigente.
Seguro Casco Veículo	Porto Seguro	09/10/2023 a	A Concessionária procedeu com a entrega da

e de Responsabilidade Civil do Motorista do Veículo 3	Auto	09/10/2024	apólice do seguro previsto contratualmente, e a mesma encontra-se vigente.
---	------	------------	--

Fonte: SESAB.

APRESENTAÇÃO

CONTRATO

35/2013 - SESAB

DATA DA ASSINATURA

07/05/2013

DATA DE EFICÁCIA

01/08/2017

PRAZO ATUAL

20 anos de operação (início da operação foi em 09/07/2018)

VIGÊNCIA

08/07/2038

CONCESSIONÁRIA

Couto Maia Construção e Serviços Não Clínicos S/A

PODER CONCEDENTE

SAB – Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.

OBJETO

Concessão Administrativa para a Construção e Operação de Serviços Não Assistenciais de Unidade Hospitalar do Estado da Bahia (Instituto Couto Maia).

VALOR DO CONTRATO

O valor atualizado do Contrato é de R\$ 1.411.065.144,22, em novembro de 2023, correspondente ao somatório das receitas totais projetadas provenientes da operação da Concessão.

DESCRIÇÃO

O Instituto Couto Maia é o maior e mais moderno hospital especializado em doenças infecto-contagiosas do Brasil. Atualmente existem 130 leitos, sendo 30 de UTI, e há também ambulatorios de infecção geral, HIV e neuroinfecção.

Leitos em operação atualmente:

130 leitos, sendo:

- 20 leitos de UTI adulto;
- 10 leitos de UTI pediátrico COVID;
- 80 leitos de enfermaria adulto;
- 20 leitos de enfermaria pediátrica;

A unidade oferta atendimento de urgência e emergência, ambulatorio especializado, um Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), uma agência transfusional, além dos serviços de

reabilitação e de logística. A Unidade oferece pronto-atendimento 24 horas para pacientes referenciados e regulados no Sistema Único de Saúde (SUS). O serviço de internação atende homens, mulheres e crianças, 60% deles portadores do vírus HIV, e a unidade permite que eles recebam todo o suporte para o controle da doença.

A Unidade Hospitalar foi integralmente construída pela Concessionária e encontra-se em pleno funcionamento desde julho de 2018.

Atualmente é Unidade de referência para pacientes COVID-19.

SITUAÇÃO ATUAL DA CONCESSÃO

Em execução.

GARANTIA PÚBLICA

Cumpre-se o mecanismo de pagamento através de recursos apartados do Fundo de Participação dos Estados-FPE, nos termos da Lei nº 11.477 de 01/07/2009, com base no contrato de nomeação de agente de pagamento e administração de contas.

Não há garantias prestadas pelo Fundo Garantidor Baiano de Parcerias - FGBP.

FINANCEIRO

SITUAÇÃO ATUAL

Vide item *Parcerias Público-Privadas contratadas pelo Estado*, da seção 7. *Gestão Fiscal* das DCCes.

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Não se aplica.

ATIVOS DE PROPRIEDADE DO ESTADO

Vide item *Ativos das Sociedades de Propósito Específico (SPE) – Parcerias Público-Privadas – PPP*, da seção 2. *Notas Explicativas* das DCCes.

PASSIVOS CONTINGENTES

Vide item *Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas*, da seção 14. *Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF* das DCCes.

GARANTIAS OFERTADAS PELA CONCESSIONÁRIA

Tipo	Instituição	Vigência	Valor	Avaliação
SEGURO GARANTIA	Pottencial Seguradora	De 26/05/2023 a 25/05/2024	R\$ 18.565.000,00	Para o período de vigência da apólice em análise, o valor estipulado contratualmente da Garantia da Execução do Contrato é de R\$10.000.000,00 (base: jan/2013). Este valor atualizado pelo IRCP/2023 possui limite máximo de garantia de R\$ 18.565.000,00 e equivale ao valor mínimo estipulado em Contrato para os

				demais anos do prazo da Concessão.
--	--	--	--	------------------------------------

Fonte: SESAB.

SEGUROS OFERTADOS PELA CONCESSIONÁRIA

Tipo	Instituição	Vigência	Avaliação
Seguro Riscos Nomeados e Operacionais e Responsabilidade Civil	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	De 06/07/2023 a 06/07/2024	A Concessionária procedeu com a entrega da apólice do seguro conforme previsto contratualmente, e a mesma encontra-se vigente.
Seguro de cascos da frota de veículos (Ambulâncias)	Porto Seguro Auto Frota.	De 08/06/2023 a 08/06/2024.	A Concessionária procedeu com a entrega da apólice do seguro conforme previsto contratualmente, e a mesma encontra-se vigente.
Seguro de cascos da frota de veículos (veículos)	Porto Seguro Auto Frota.	De 26/04/2023 a 26/04/2024	A Concessionária procedeu com a entrega da apólice do seguro conforme previsto contratualmente, e a mesma encontra-se vigente.

Fonte: SESAB.

APRESENTAÇÃO

CONTRATO

001/2020-SEINFRA

DATA DA ASSINATURA

12/11/2020

DATA DE EFICÁCIA

12/11/2020

PRAZO

35 anos

VIGÊNCIA

12/11/2020 a 12/11/2055

CONCESSIONÁRIA

Concessão Sistema Rodoviário Ponte Salvador Ilha de Itaparica S.A.

PODER CONCEDENTE

Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA)

OBJETO

Delegação, por meio de parceria público-privada, na modalidade de concessão patrocinada, das obras e dos serviços necessários à construção, operação e manutenção do Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Ilha de Itaparica.

VALOR DO CONTRATO

R\$7.653.103.773,00 (sete bilhões, seiscentos e cinquenta e três milhões, cento e três mil setecentos e setenta e três reais) - valor real descontado estimado dos pagamentos a serem realizados pelo Concedente a título de contraprestação anual máxima e arrecadação de tarifas de pedágio durante todo o prazo da concessão.

DESCRIÇÃO

O objeto deste Contrato é a delegação, por meio de parceria público-privada, na modalidade de concessão patrocinada, das obras e dos serviços necessários à construção, operação e manutenção do Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Ilha de Itaparica, compreendendo os seguintes trechos: a) Trecho 1 - Acessos viários em Salvador; b) Trecho 2 - Ponte Salvador-Ilha de Itaparica; c) Trecho 3 - Chegada da Ponte à Ilha de Itaparica; d) Trecho 4 - Nova Variante Rodoviária (Desvio de Mar Grande) a ser construída na Ilha de Itaparica; e) Trecho 5 - recuperação e ampliação de Trecho da BA-001 existente, desde a Nova Variante Rodoviária (Desvio de Mar Grande), nas proximidades de Cacha Pregó até a cabeceira da Ponte do Funil.

As intervenções previstas no projeto podem ser assim resumidas:

- Segmento A: Duplicação e Requalificação da Rodovia BA-001, com extensão de 8,8 km;
- Segmento B: Construção da Nova Variante (Desvio Mar Grande), com extensão de 18,42 km;
- Seguimento D: Construção do Trecho da Chegada da Ponte à Ilha, com extensão de 3,09 km;
- Construção da Ponte Salvador - Ilha de Itaparica, com extensão de 12,46 km;
- Construção das Alças de Acesso - Sistema Viário Salvador, com extensão de 4,22km.

SITUAÇÃO ATUAL DA CONCESSÃO

Em implantação.

GARANTIA PÚBLICA

Cumpre-se o mecanismo de pagamento através de recursos apartados do Fundo de Participação dos Estados-FPE, nos termos da Lei nº 11.477 de 01/07/2009, com base no contrato de nomeação de agente de pagamento e administração de contas.

Há garantias prestadas pelo Fundo Garantidor Baiano de Parcerias – FGBP, com saldo mínimo correspondente a 6(seis) Contraprestações Mensais Máximas.

FINANCEIRO

SITUAÇÃO ATUAL

Vide item *Parcerias Público-Privadas contratadas pelo Estado, da seção 7. Gestão Fiscal* das DCCes.

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Não se aplica.

ATIVOS DE PROPRIEDADE DO ESTADO

Vide item *Ativos das Sociedades de Propósito Específico (SPE) – Parcerias Público-Privadas – PPP*, da seção 2. *Notas Explicativas* das DCCes.

PASSIVOS CONTINGENTES

Vide item *Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas*, da seção 14. *Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF* das DCCes.

GARANTIAS OFERTADAS PELA CONCESSIONÁRIA

Tipo	Instituição	Vigência	Valor	Avaliação
Garantia de Execução	Banco do Brasil	De 12/09/23 a 20/12/24	R\$ 132.051.160,81	Em conformidade

Fonte: SEINFRA.

SEGUROS OFERTADOS PELA CONCESSIONÁRIA

Tipo	Instituição	Vigência	Valor	Avaliação
Responsabilidade Civil Geral	FAIRFAX Company	De 06/12/23 a 06/12/24	R\$ 10.069,45	Em conformidade

Fonte: SEINFRA.

APRESENTAÇÃO

CONTRATO

001/2018 - SEINFRA

DATA DA ASSINATURA

03/10/2018

DATA DE EFICÁCIA

03/10/2018

PRAZO

30 anos

VIGÊNCIA

03/10/2018 a 03/10/2038

CONCESSIONÁRIA

Concessionária Estrada do Feijão SPE S.A. (CONCEF).

PODER CONCEDENTE

Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA)

OBJETO

Delegação por meio de parceria público-privada, na modalidade de concessão patrocinada, das obras e dos serviços necessários para a operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário BA-052.

VALOR DO CONTRATO

Originalmente, o valor estimado do Contrato era de R\$ 1.627.938.816,00, que corresponde ao somatório das receitas totais projetadas provenientes da operação da Concessão, com base no valor a ser percebido pelo pagamento da Contraprestação Pública Anual Máxima, bem como no valor da projeção das receitas tarifárias provenientes da cobrança da Tarifa de Pedágio.

DESCRIÇÃO

O projeto consiste na administração, conservação, manutenção e realização de obras de investimento ao longo dos 546 quilômetros do Sistema Rodoviário BA-052, por parte da Concessionária, nos trechos compreendidos entre o quilômetro zero da BA-052, nas imediações de Feira de Santana até o município de Xique-Xique e de Xique-Xique até o município de Barra, ao longo dos 83,5 quilômetros da BA-160. Além dos mais de 546 quilômetros de rodovia, foi entregue uma ponte travessia sobre o Rio São Francisco, com 1,04 km de comprimento, interligando os municípios baianos de Xique-Xique e Barra.

SITUAÇÃO ATUAL DA CONCESSÃO

Em execução.

GARANTIA PÚBLICA

Cumpra-se o mecanismo de pagamento através de recursos apartados do Fundo de Participação dos Estados-FPE, nos termos da Lei nº 11.477 de 01/07/2009, com base no contrato de nomeação de agente de pagamento e administração de contas.

Há garantias prestadas pelo Fundo Garantidor Baiano de Parcerias – FGBP, com saldo mínimo correspondente a 6(seis) Contraprestações Mensais Máximas.

FINANCEIRO

SITUAÇÃO ATUAL

Vide item *Parcerias Público-Privadas contratadas pelo Estado*, da seção 7. *Gestão Fiscal* das DCCes.

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Não se aplica.

ATIVOS DE PROPRIEDADE DO ESTADO

Vide item *Ativos das Sociedades de Propósito Específico (SPE) – Parcerias Público- Privadas – PPP*, da seção 2. *Notas Explicativas* das DCCes.

PASSIVOS CONTINGENTES

Vide item *Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas*, da seção 14. *Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF* das DCCes.

GARANTIAS OFERTADAS PELA CONCESSIONÁRIA

Tipo	Instituição	Vigência	Avaliação
Seguro Garantia	JUNTO Seguros	De 03/10/2023 a 03/10/2024	Em conformidade.

Fonte: SEINFRA.

SEGUROS OFERTADOS PELA CONCESSIONÁRIA

Tipo	Instituição	Vigência	Avaliação
Riscos operacionais	FAIRFAX	De 03/10/2023 a 03/10/2024	Em conformidade.
Responsabilidade civil-riscos operação	FAIRFAX	De 03/10/2023 a 03/10/2024	Em conformidade.
Riscos de engenharia-obras rodovias	FAIRFAX	De 31/08/23 a 31/08/2024	Em conformidade.

Fonte: SEINFRA.

APRESENTAÇÃO

CONTRATO

424/2006 EMBASA

DATA DA ASSINATURA

27/12/2006

PRAZO

18 anos

VIGÊNCIA

26/12/2024

CONCESSIONÁRIA

Concessionária Jaguaribe S.A.

PODER CONCEDENTE

Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR), tendo como interveniente-anuente a Empresa Baiana de Águas e Saneamento Básico S.A (EMBASA).

OBJETO

Construção e Operação do Sistema de Disposição Oceânica do Jaguaribe, que compreende a ampliação da Estação Elevatória do Saboeiro, implantação de linhas de recalque, construção de Estação de Condicionamento Prévio e implantação dos Emissários Terrestre e Submarino.

VALOR DO CONTRATO

Originalmente, o valor estimado do Contrato era de R\$1.189.710.754,42 referente ao valor presente da totalidade das contraprestações mensais a ser pagos à Contratada durante todo o prazo de Concessão, descontado até a data de assinatura do contrato pela taxa interna de retorno do projeto apresentada na proposta econômica do licitante vencedor.

SITUAÇÃO ATUAL DA CONCESSÃO

Em execução.

GARANTIA PÚBLICA

Cumpre-se o mecanismo de pagamento através de recursos apartados do Fundo de A contratante garantirá por meio da vinculação e cessão de parcela de suas receitas futuras, oriundas da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário a usuários residenciais, comerciais, industriais e públicos, por um prazo igual ao do contrato. A parcela será equivalente ao valor da contraprestação mensal devida pela contratante, considerando-se nota QID da contratada igual a 10 (dez), acrescido do montante de recebíveis necessários, ajustados com o agente financiador, para atender às condições de financiamento. Além disso possui uma conta reserva no montante de 3 prestações fixas.

FINANCEIRO

SITUAÇÃO ATUAL

Vide item *Parcerias Público-Privadas contratadas pelo Estado*, da seção 7. *Gestão Fiscal das DCCes*.

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Não se aplica.

ATIVOS DE PROPRIEDADE DO ESTADO

Não se aplica. Empresa estatal não dependente.

PASSIVOS CONTINGENTES

Não se aplica. Empresa estatal não dependente.

GARANTIAS OFERTADAS PELA CONCESSIONÁRIA

Tipo	Instituição	Vigência	Valor	Avaliação
Seguro Garantia	BMG Seguros	01/04/2024	4.619.444,19	Em conformidade

Fonte: EMBASA.

SEGUROS OFERTADOS PELA CONCESSIONÁRIA

Não se aplica.